

# 河南省教育厅办公室文件

教办发规〔2020〕103号

---

## 河南省教育厅办公室 关于印发2020年省重点民生实事（加快建设 农村教师周转宿舍项目）考核评价标准（试行）的 通 知

各省辖市、济源示范区、各直管县（市）教育局：

近日，省政府办公厅印发了《2020年河南省重点民生实事考核办法》（豫政办明电〔2020〕7号）。为高质量建设农村教师周转宿舍项目，尽快完成目标任务，科学开展评价工作，根据要求，我厅研究制定了《2020年省重点民生实事（加快建设农村教师周转宿舍项目）考核评价标准（试行）》，现印发给你们，请抓好贯彻落实。执行中如有问题，请及时与省教育厅发展规划处联系。

联系人：苏 磊

联系电话：0371-69691887

2020年6月3日

# 2020 年省重点民生实事

## （加快建设农村教师周转宿舍项目）

### 考核评价标准（试行）

一级指标		二级指标		评分规则	评分
名称	分值	名称	分值		
工程进度情况	55	2019 年项目开工率	20	开工率=（实际开工周转宿舍套数/计划建设周转宿舍套数）×100%。 注释：实际开工周转宿舍套数：2019 年国家项目和省级项目实际已开工建设的宿舍套数； 计划建设周转宿舍套数：2019 年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。	
				开工率低于 100%的，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	
		2019 年项目完工率	25	完工率=（周转宿舍建设完工套数/规划宿舍套数）×100%。 注释：周转宿舍完工套数：截至 6 月底或 12 月底，2019 年国家项目和省级项目形象进度达到完工及以上阶段的周转宿舍套数。 规划宿舍套数：截至 6 月底或 12 月底，2019 年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。	
				6 月底低于 50%时和 12 月底低于 100%时，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	

		2016-2018年项目完工率	5	完工率=（周转宿舍建设完工套数/规划宿舍套数）×100%。 注释：周转宿舍完工套数：2016-2018年国家项目和省级项目形象进度达到完工及以上阶段的周转宿舍套数； 规划宿舍套数：2016-2018年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。	
				完工率低于100%的，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止。	
		2020年项目开工率	5	开工率=（实际开工周转宿舍套数/计划建设周转宿舍套数）×100%。 注释：实际开工周转宿舍套数：2020年国家项目和省级项目实际已开工建设的宿舍套数； 计划建设周转宿舍套数：2020年国家项目和省级项目已下达计划的宿舍套数。	
				6月底低于50%时和12月底低于100%时，每低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	
资金使用情况	15	市县资金到位率	10	市县资金到位率=（市县资金实际安排资金数/市县计划投入资金数）×100%。 注释：市县资金实际安排资金数：市县财政实际预算安排2016-2020年国家项目和省级项目资金总额； 市县计划投入资金数：2016-2020年国家项目和省级项目已下达建设任务中市县计划投资的资金总额。	
				县级资金到位率不足100%的，没低1个百分点扣1分，扣完为止。	
		资金支付率	5	资金支付率=（项目实际支出资金/按合同约定应支付工程款）×100%。 按照支付比例，2016-2019年国家项目和省级项目支出不足90%的，每低5%，扣1分，扣完为止。	

工程质量情况	30	竣工验收合格率	15	验收合格率=（验收合格宿舍套数/实际验收宿舍套数）×100%。 注释：验收合格宿舍套数：通过竣工验收的周转宿舍套数； 实际验收周转宿舍套数：申请竣工验收的周转宿舍套数。	
				竣工验收合格率低于100%的，每低1%扣1分，扣完为止。	
		达标率	15	①每套周转宿舍建筑面积不超过35平方米；②每套周转宿舍都配备基本生活用具（床、衣柜、书桌椅、必备灶具）；③符合当地实际的给排水和污水处理设施。	
				①②③各占5分，以项目为单位，发现一例问题从对应要素分值中扣1分。其中要素①中，单套建筑面积与标准面积相差超过±10%平方米的视为问题。	

注：国家项目是指国家边远艰苦地区义务教育学校教师周转宿舍建设项目。  
省级项目是指河南省农村教师周转宿舍建设项目。

---

河南省教育厅办公室 主动公开 2020年6月3日印发

---

